



«Утверждаю»

Директор МБОУ ПГО

МБОУ «СОШ с. Подлнева»

Т. Г. Багина

Приказ № 199 от 30. 09. 2021

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Подлнева»
в 2021-2022 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Результат	Сроки
1	1. Нормативно-правовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее-Центров) на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Подлнева»	Багина Т. Г. Щербакова Н. Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	По плану МО и МП СО
2	Разработка нормативно-правовых документов: 2.1 о создании рабочей группы по вопросам создания и функционирования центра на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Подлнева»; 2.2. об утверждении плана работы рабочей группы;	Багина Т. Г.	Приказ о создании рабочей группы	01.10.2021 г.
		Багина Т. Г. Видясова З. О.	План работы рабочей группы	01.10.2021 г.

2.3 о назначении руководителя Центра	Батина Т. Г.	приказ о назначении руководителя Центра	до 01.12.2021 г.
2.4. об утверждении штатного расписания Центра	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю.	штатное расписание Центра	до 01.12.2021 г.
2.5 об утверждении положения о деятельности Центра	Батина Т. Г. Видясова З. О.	положение о деятельности Центра	до 01.12.2021 г.
2.6 об утверждении должностных инструкций сотрудников центра	Батина Т. Г. Видясова З. О.	должностные инструкции сотрудников центра	до 01.12.2021 г.
2.7 об утверждении учебных планов образовательной организации и Центра	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х.	учебные планы ОО и Центра	до 01.12.2021 г.
2.8 об утверждении программ дополнительного образования и внеурочной деятельности	Батина Т. Г. Видясова З. О.	Программы дополнительного образования, Программы внеурочной деятельности	до 01.04.2022 г.
2.9 о внесении изменений в Основную образовательную программу образовательной организации	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х.	ООП ОО	до 01.06.2022 г.
2.10 о внесении изменений в Устав образовательной организации	Батина Т. Г.	Устав ОО	до 01.04.2022 г.
2.11 об утверждении плана повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра по программам, реализуемым федеральным оператором	Батина Т. Г. Ишимбаева О. В.	План повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра	до 01.12.2021 г.

<p>2.12 об утверждении соглашения о сетевом взаимодействии Центра и образовательных организаций ПГО при реализации программ основного общего образования</p>	<p>Батина Т. Г. Видясова З. О.</p>	<p>соглашения с ОО ПГО о сетевом взаимодействии Центра и образовательных организаций ПГО</p>	<p>до 01.06.2022 г.</p>
<p>2.13. об утверждении дорожной карты по созданию и функционированию Центра организации</p>	<p>Батина Т. Г. Видясова З. О.</p>	<p>дорожная карта ОО по созданию и функционированию Центра</p>	<p>до 01.10.2021 г.</p>
<p>2.14 об утверждении графика работы Центра, расписания занятий на 2022-2023 учебный год</p>	<p>Батина Т. Г. Видясова З. О.</p>	<p>График работы, расписание</p>	<p>до 01.06.2022 г</p>
<p>2.15 об утверждении дизайн - проекта зонирования Центра на базе общеобразовательной организации</p>	<p>Батина Т. Г. Видясова З. О.</p>	<p>дизайн - проект и проект зонирования Центра</p>	<p>до 01.12.2021 г.</p>
<p>2.16 проектно-сметная документация на создание Центра на базе общеобразовательной организации</p>	<p>Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю.</p>	<p>проектно-сметная документация на создание Центра</p>	<p>до 01. 12. 2021</p>
<p>2.17 об утверждении плана –графика ремонтно-строительных работ по созданию Центра</p>	<p>Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю.</p>	<p>план –график ремонтно-строительных работ по созданию Центра</p>	<p>до 01. 01. 2022</p>
<p>2.18 об утверждении перечня и плана-графика закупок оборудования и мебели для Центра</p>	<p>Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю.</p>	<p>Перечень оборудования Центра План закупок</p>	<p>до 01. 01. 2022</p>

	2.19 извещение о проведении закупок, работ, услуг для создания Центра	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю.	извещение о проведении закупок, работ, услуг для создания Центра	12. 01. 2022
2. Материально-техническое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты)				
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
3	Подготовка помещений Центра в соответствии с дизайн – проектом и проектом зонирования Центра, проектно-сметной документацией, планом –графиком ремонтно-строительных работ	Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю.	Наличие всех необходимых помещений в Центрах	до 01.08.2022г.
4	Приобретение оборудования и мебели для Центра в соответствии с утвержденным перечнем	Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю. Щербакова Н. Ю.	Наличие оборудования и мебели для Центра	до 15.07.2022г.
5	Установка в помещениях Центра учебного оборудования и мебели	Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю.	Размещение оборудования и мебели	до 01.08.2022 г.
3. Кадровое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты)				
по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
6	Комплектование Центра педагогическими работниками и сотрудниками в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Батина Т. Г. Видясова З. О.	Штат сотрудников центра	до 01.04.2022 г.
7	Повышение квалификации педагогических работников и педагогических работников и	Батина Т. Г. Ишимбаева О. В.	Повышение квалификации	до 15.08.2022 г.

сотрудников Центра в соответствии с планом		пед.работников и сотрудников Центра	
4. Методическое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»			
8	Формирование учебных планов образовательной организации и Центра в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минпросвещения РФ от 17 декабря 2019 г. № Р-133	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х.	Учебные планы урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования
9	Разработка программ в соответствии с учебными планами урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х. Видясова З. О.	рабочие программы учителей, педагогов дополнительного образования
10	Разработка графика работы Центра, составлению расписания занятий	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х. Видясова З. О.	График работы, расписание занятий Центра
11	Сертификация программ дополнительного образования в рамках ПФДО	Видясова З. О.	Сертификация программ педагогов дополнительного образования
<p>5. Финансовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»</p>			

12	Калькуляция расходов для создания и функционирования Центра	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю.	Калькуляция расходов для создания и функционирования Центра	до 01.03.2021 г.
13	Привлечение средств из иных источников на создание и функционирование Центра на базе общеобразовательной организации	Батина Т.Г.	Финансирование мероприятий дорожной карты	В течение всего периода
14	Внесение изменений в планы ФХД на 2021 год и формирование планов ФХД на 2022 год с учетом планируемых работ	Батина Т.Г. Щербакова Н. Ю.	планы ФХД на 2021 год и на 2022 год	до 01.12.2021 г.
6. Информационно-организационное обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
15	Информирование о ходе создания центров в ПГО, анонс и презентация программ	Видясова З. О. Раскостова Р. Ф.	Публикации на сайтах Управления образования и ОО ПГО, в соцсетях, СМИ	ежемесячно
16	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОО, размещение необходимой информации	Мальшев А. В. Жалиева Э. Х.	Раздел «Точка роста» на сайте ОО	до 01.12.2021 г.
17	Выполнение плана работы рабочей группы МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая», дорожной карты	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х. Видясова З. О.	Открытие центров	01.08.2022 г.
18	Приемка центров в составе общеобразовательных организаций к НУТ	Батина Т. Г. Гречаникова Н. Ю. Видясова З. О.	Завершение строительных работ, открытие центров	до 01.08.2022 г.

19	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра, внесение информации в систему ПФДО	Батина Т. Г. Жалиева Э. Х. Видясова З. О.	Набор детей на обучение по программам центров	до 01.07.2022 г.
20	Подготовка сценария торжественного открытия Центра	Батина Т. Г. Видясова З. О.	Сценарий торжественного мероприятия открытия Центров	до 01.08.2022 г.
21	Торжественное открытие Центра	Батина Т. Г. Видясова З. О.	открытие Центров	01.09.2022 г.
7. Контроль исполнения плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Гочка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
22	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты образовательной организации, плана-графика строительных работ, графика приобретения оборудования и мебели	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю. Гречаникова Н. Ю. Видясова З. О.	Оперативное принятие решений по исполнению дорожной карты ОО	еженедельно
23	Отчеты по расходованию субсидий на создание и функционирование Центров	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю.	Отчеты по расходованию субсидий на создание и функционирование Центров	По запросам МОиМП СО
24	Предоставление данных в мониторинг МОиМП СО : - курсовая подготовка - строительствo и закупка оборудования - нормативная база - информационное сопровождение	Батина Т. Г. Щербакова Н. Ю. Гречаникова Н. Ю. Видясова З. О.		ежемесячно